

本寿院 様

ラオス人民民主共和国
ルアンパバーン県 ヴィエンカム郡
パックラオ小学校 竣工報告書



2014年8月29日



公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会

私たちは向き合います。苦難の中にいる人々と世界に。

I 事業概要

1. 事業名：パックラオ小学校建設事業
2. 協力機関：パックラオ小学校建設委員会、ルアンパバーン県教育スポーツ局、
ヴィエンカム郡教育スポーツ事務所、ラオス教育スポーツ省
3. ご支援者名：本寿院様（東京都大田区）
4. ご支援金額：5, 915, 000円
5. 実施事業内容
 - ・小学校校舎
瓦屋根鉄筋コンクリート煉瓦作り平屋校舎1棟（3教室）
 - ・教室内備品
児童用の机椅子60組、教師用の机椅子3組、黒板9枚、
本棚3基、トイレ2ブース、給水設備
 - ・研修会
学校運営研修会、校舎・トイレ清掃研修会
6. 事業実施団体：公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
7. 事業対象地：ラオス人民民主共和国ルアンパバーン県ヴィエンカム郡パックラオ村
8. 事業実施期間：2013年10月～2014年5月
9. 事業受益者：パックラオ小学校児童・教員129人、パックラオ村住民450人
10. 事業責任者：公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
東京事務所 事務局長 関尚士
海外事業課ラオス担当 鈴木淳子
ラオス事務所 所長 加瀬貴
プロジェクトマネージャー カムコン・クンチャムヌン


II. 事業内容

1. 事業実施対象地の概況


パックラオ小学校は、ルアンパバーン県の中心地から約 230 km、ヴィエンカム郡の中心地から約 40km 離れた場所に位置します。また、ヴィエンカム郡の南東に位置しており、幹線道路から 12km ほど外れた場所にあります。6 月～10 月の雨季には道路がぬかるみ、村へのアクセスが困難になります。パックラオ村には、村には未だ電気やトイレが普及していません。一方、全住民は 1 年を通して村にある 5 つの共同給水場を利用しています。

2. 事業実施対象地の地図

2-1. シャンティの海外での活動地



2-2. シャンティの海外での活動地



Ⅲ. ご支援頂いた事業の報告

1. 小学校校舎建設事業

パックラオ小学校建設事業の 50%進捗調査では、パックラオ小学校建設委員会の委員となっています。ルアンパバーン県教育スポーツ局、ヴィエンカム郡教育スポーツ事務所、パックラオ村の村教育開発委員会の教育行政官、パックラオ小学校の校長と教員、建設会社の代表、建築専門家、SVAラオス事務所の職員に加え、ヴィエンカム郡行政の関係者が参加して行われました。この 50%進捗調査では、以前に行われたモニタリグで、専門家によって指摘された手直しを必要とされる箇所が、改善されたことを確認しました。

この調査の後には、パックラオ村の保護者や住民が教育の重要性を理解するための研修会を行いました。研修会には 28 人の参加があり、村としての学校教育の改善に関わるための計画等が作られました。

70%進捗調査では、建設委員会のメンバーになっている一人の村の役員が、事前のスケジュール調整の手違いから、調査に参加できませんでした。調査後に行われた建設委員会による会議では、進捗調査は非常に重要な工程であることを、村に伝え、再発防止に努めました。

2014 年 4 月下旬に、校舎の竣工を確認する 100%進捗調査を実施しました。小学校校舎とトイレの建設事業が計画通りに竣工したことを確認しました。「学校清掃・トイレの維持管理研修会」の研修会を実施しました。100%完了調査に続いて行われました、学校清掃・トイレ維持管理研修会では、SVA ラオス事務所の職員も講師となり、衛生教育の大切さと、トイレを清潔に保つことと、手の洗い方等の実践の指導を行いました。

2. 児童数と教員数

・児童数 2013-2014 年度

	教室①	教室②		教室③			合計
	就学前	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	
女子	5	8	7	17	12	17	66
男子	7	8	8	14	13	12	62
合計	12	16	15	31	25	29	128

・教員数 2013 - 2014 年度

	教室①	教室②	教室③	合計
	就学前	1 年+2 年複式学級	3 年+4 年+5 年複式学級	
女性	1	0	0	1
男性	0	1	1	2
合計	1	1	1	3

15. 児童、教員と住民の声。

キムさん パックラオ小学校 3年生 9歳



私の住んでいるパックラオ村に小学校を建てて下さいました、本寿院の皆さま、ありがとうございました。私は、このステキな学校に毎日通うことができ、とても嬉しく思っています。私は、毎日きちんと学校に通います。この小学校が今と同じようにきれいなままでいるように、友だちと一緒に掃除もします。

最後に、もう一度、この小学校を支援して下さいました、日本の本寿院の皆さま、本当にありがとうございました。皆さんがずっとお元気で、幸せでいられますように、日本から遠いパックラオ村から祈っています。

マイカム君 パックラオ小学校 4年生 12歳



僕の村に、とても立派な小学校を建てて下さり、本当にありがとうございました。僕は、この立派な小学校に通い続けられるかと思うと、とても嬉しいです。こんな立派な建物をみたことがありませんでした。本寿院の皆さんが、ご支援して下さいましたパックラオ小学校で一生懸命勉強をします。小学校がいつまでも、きれいになっているように、掃除もします。

最後に、小学校を建てて下さいました、本寿院様、ありがとうございました。このパックラオ村から、皆さまのご健康と、幸せを祈っています。

ヴァンサイ氏 パックラオ小学校 校長 31歳



まずは、ノンブア小学校の教員を代表しまして、本寿院様が、小学校建設に多大なご支援を下さいましたこと、心より感謝申し上げます。本寿院様のご支援により、パックラオ村の子どもたちが、素晴らしい校舎と、十分な机と椅子を得ることができました。このことは、私たちにとって非常に大きな良き変化です。このより良い環境が継続し

ていくように、村の住民と協力し合っていき、更に良い状態になるよう尽力して参ります。最後に、今一度、パックラオ小学校とパックラオ村を代表して、小学校をご支援して下さいました、本寿院の皆様へ、心から感謝申し上げます。また同時に、皆様のご健康とご多幸、ご発展をお祈り申し上げます。

シーヴォン氏 29歳 (左)、カムドゥア氏 58歳 副村長 (右)



パックラオ村の住民と村役員を代表して、私たちの村の子どもたちのために、小学校を建てて下さいました日本の本寿院様に心から感謝申し上げます。パックラオ村の子どもたちが、立派な小学校に通うことができるかと思うと、我々村の役員も、とても嬉しく思います。私たち村の役員は、住

民の教育への理解を促進し、全ての子どもたちが学校に通い続けるように、村の住民と協力して行きます。最後に今一度、本寿院の皆様へ感謝申し上げます。日本から遠く離れた、ここパックラオ村から、皆様のご成功とご健康を心よりお祈り申し上げます。

16. パックラオ小学校校舎の様子



・校舎前面



・校舎背面



・校舎側面



・教室前の廊下



・教室前通路の天井



・教室前廊下に設置されたベンチ



・複式学級用に設置された黒板



・児童用の椅子と机



・学校教育の重要性を知るための研修会に参加した住民



・校舎の掃除をする児童たち



・衛生教育の研修会の後に、石鹼で手の洗い方を学んでいる児童たち



・指の間もきれいに洗う児童たち